

REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN / ACTUACIÓN

“Proyecto de señalización turística de la comarca”.

Gestiones		Informes		Estudio/ Anteproyecto		Proyecto		Ejecución	
Terminado	<input checked="" type="checkbox"/>								

PREVISTA EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21

SÍ	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

LÍNEA ESTRATÉGICA Y PROGRAMA AL QUE PERTENECE

Línea 2: Afianzamiento y cualificación del sector turístico, buscando la excelencia de un turismo sostenible.

2.1. Impulso de la mejora de los servicios, equipamientos y organización del sector turístico.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN /ACTUACIÓN

Completar la señalización turística de la comarca

PROMOTOR

Comarca de Sobrarbe	<input checked="" type="checkbox"/>
Gobierno de Aragón	<input type="checkbox"/>
Ayuntamiento	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/> (indicar entidad promotora)

AGENTES IMPLICADOS

Comarca de Sobrarbe –PDT
Ayuntamientos

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Mejorar la señalización turística de la comarca
Mejorar la información para acceder a puntos de interés turístico de la comarca

ACTUACIONES PROPUESTAS

Creación de un proyecto
Colocación de una primera fase de la señalización

ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO

Comarca de Sobrarbe

CUANTIFICACIÓN DEL COSTE

Proyecto de Señalización: 20.000 euros
Primera fase de señalización: 10.000 euros

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PDT (Comarca de Sobrarbe, DGA, Ministerio de Hacienda)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Terminado

RESULTADOS Y OTRAS NOTAS ACLARATORIAS